

19 marca 2007



Kalendarium

2004

Wrzesień

Podpisanie umowy w sprawie wykonania projektu „e - świętokrzyskie” między uczestnikami projektu

Sieć światłowodowa

2005

Sierpień

Ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie, wykonanie i budowę linii światłowodowej w Staszowie, Ożarowie, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim (29.08.2005)

2006

Styczeń

Podpisanie umowy na budowę sieci światłowodowych w miastach województwa świętokrzyskiego (31.01. 2006)

Lipiec

STASZÓW

Wykonanie i złożenie projektu końcowego na pozwolenie budowy (21.07.2006)

OŻARÓW

Ułożenie linii światłowodowej (21.07.2006)

Odbiór końcowy (27.07.2006)

Sierpień

STASZÓW

Wykonanie Etap I projektu o długości 1400 m przy drodze wojewódzkiej

Ułożenie węży światłowodowych - 400 m

KOŃSKIE

Wykonanie projektu i ułożenie linii światłowodowej o dł. 1400 m

OSTROWIEC

Ułożenie linii światłowodowej o dł. 2 km.

Wrzesień

STASZÓW

Zakończenie Etapu I (budowa linii światłowodowa o dł. 1400 m) oraz ułożenie 2 km linii światłowodowej

KOŃSKIE

Odbiór wykonanej części inwestycji na odcinku od ul. Polnej do Szkoły w Stadnickiej Woli

Wykonanie projektu 6 km linii światłowodowej

Ułożenie węży światłowodowych na odcinku 2 km

OSTROWIEC

Ukończenie I Etapu prac - 2 km linii światłowodowej

Październik

KOŃSKIE

Rozpoczęcie drugiego etapu budowy sieci światłowodowej

Listopad

STASZÓW

Zakończenie budowy sieci światłowodowej

Grudzień

KOŃSKIE

Zakończenie budowy sieci światłowodowej

Rozbudowa lini światłowodowej - zwiększenie liczby włókien światłowodowych

STASZÓW

Rozbudowa lini światłowodowej - zwiększenie liczby włókien światłowodowych

OSTROWIEC

Zakończenie II Etapu budowy sieci światłowodowej

2007

OSTROWIEC

Przedłużenie umowy na realizację zadania do 31 kwietnia 2007 r.
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów

2005

Rozpoczęcie prac nad koncepcją i metodami wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

2006

Wrzesień

Wszczęcie postępowania przetargowego „Zakup z instalacją i wdrożeniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, sprzętu komputerowego biurowego, serwerów i wyposażenia serwerowni, oprogramowania bazodanowego” w trybie negocjacji (8.09.2006)

Portal Województwa Świętokrzyskiego

2006

Sierpień

Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji Portalu Wrota Świętokrzyskie

Przygotowanie Ogólnej Koncepcji Portalu w zakresie wyznaczonych modułów (Aktualności, Rozwój Regionalny, Biznes/Gospodarka, Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Zdrowie, Polityka Społeczna, Środowisko, Praca) na podstawie Studium Wykonalności, przeglądu istniejących już portali oraz własnych doświadczeń

Stworzenie Regulaminu Portalu

Opracowanie ogólnej koncepcji struktury, wyglądu oraz zawartości merytorycznej stron Portalu

Wrzesień

Zorganizowanie szeregu spotkań z wyznaczonymi przez dyrektorów departamentów osobami odpowiedzialnymi za redagowanie poszczególnych modułów - powstanie Zespołów Redakcyjnych

Przygotowanie makiety służącej do prezentacji przyszłego wyglądu strony

Październik

Uruchomienie wersji testowej

