

3 września 2008



## **Spotkania Komitetu Sterującego zadania „ Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu Wrota Świętokrzyskie**

W związku z realizacją zadania „ Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu Wrota Świętokrzyskie”, trwają spotkania Komitetu Sterującego na których omawiane są zagadnienia związane z wdrożeniem tej części projektu ( min. strona wizualna Portalu, zaawansowanie prac, bieżący stan projektu itp.).W dniu 28 lutego, Wykonawca przedstawił propozycje strony wizualnej Portalu, natomiast dzień później przeprowadził instalację systemu operacyjnego na dwóch serwerach przeznaczonych do uruchomienia Portalu - Wrota Świętokrzyskie, został również przedstawiony do odbioru dokument - Analiza Wymagań.