

24 stycznia 2008



## ePUAP po pierwszym etapie

W styczniu 2008 r. zgodnie z harmonogramem nastąpiło zamknięcie Etapu 1 projektu ePUAP. Podstawę do obioru tego etapu stanowiły zaakceptowane produkty etapu, w tym między innymi: Specyfikacja Wymagań Etapu I, Plan etapu 1, Plan Testów Etapu I, Dokument Inicjalnej Zawartości Portalu.

**W styczniu 2008 r. zgodnie z harmonogramem nastąpiło zamknięcie Etapu 1 projektu ePUAP.**

Podstawę do obioru tego etapu stanowiły zaakceptowane produkty etapu, w tym między innymi: Specyfikacja Wymagań Etapu I, Plan etapu 1, Plan Testów Etapu I, Dokument Inicjalnej Zawartości Portalu.

W ramach etapu 1 zakończone zostały prace nad takimi podsystemami jak portal, część bezpieczeństwa, część prac nad słownikami referencyjnymi. Portal ePUAP będzie ulegał zmianom w kolejnym etapie ze względu na dostosowanie do nowej szaty graficznej zgodnej z wprowadzonym Systemem Identyfikacji Wizualnej ePUAP.

[www.e-puap.mswia.gov.pl](http://www.e-puap.mswia.gov.pl)