

20 stycznia 2012



Zerwana umowa z wykonawcą drogi 776

SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE”

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zerwał umowę z firmą, która modernizowała drogę wojewódzką nr 776 z Buska przez Kazimierzę do granic województwa. Powodem jest brak rozpoczęcia przebudowy mostu na Nidzie w Wiślicy. Ze względu na warunki środowiskowe prace w tym miejscu możliwe są tylko w okresie jesienno-zimowym, bo latem mogłyby zaszkodzić chronionej tam przyrodzie. Nie jest to jednak jedyny powód zerwania umowy. W międzyczasie wykonując inwestycję firma Budostal 5 z Krakowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości - poinformował marszałek województwa Adam Jarubas. Wyjaśnił, że spowodowało to spore kłopoty i kolejne utrudnienia dla mieszkańców, bo część drogi już została zmodernizowana, ale niektóre odcinki pozostały rozkopane. Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dodał, że zamieszanie związane z koniecznością zerwania umowy wydłuży przebudowę, a przez najbliższe tygodnie nie będą wykonywane żadne prace. Wkrótce ogłoszony będzie przetarg na nowego wykonawcę. Szacuje się, że nowa firma mogłaby zostać wyłoniona na przełomie marca i kwietnia. Przebudowa drogi 766 z Buska do granicy z województwem małopolskim miała się zakończyć w listopadzie tego roku. Problemy z wykonawcą sprawiły, że termin ten przesunie się do końca sierpnia 2013 roku.