

25 lipca 2019



Wreszcie przyspieszają prace przy rozbudowie Mauzoleum w Michniowie

- Dzisiejsze rozmowy to krok naprzód. Myślę, że możemy patrzeć z optymizmem na dalsze losy tej inwestycji, mimo dotychczasowych trudności i opóźnień w realizacji - tak przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras podsumowała efekty wyjazdowego spotkania komisji w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Stan zawansowania prac przy tej wyjątkowej na kulturalnej mapie Polski inwestycji był przedmiotem obrad Komisji na wyjazdowym posiedzeniu z udziałem członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego **Marka Bogusławskiego**. Radni, zaniepokojeni informacją

o opóźnieniach, zaprosili na spotkanie zarówno wykonawcę, jak i projektanta, wybitnego architekta **Mirosława Nizio**.

Jak poinformował **Mariusz Masny**, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, w skład którego wchodzi Mauzoleum, głównym powodem opóźnień była konieczność usunięcia przez poprzedniego wykonawcę usterek budowlanych, co uniemożliwiało jednoczesną kontynuację prac.




- Zaprojektowany obiekt jest wyjątkowy, przewidujący niestandardowe, nowatorskie rozwiązania, a przez to trudny w realizacji praktycznie na każdym etapie - podkreślał **Jarosław Karyś**, zastępca dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Prezes spółki Erektu Budownictwo Specjalistyczne, **Filip Tuszyński**, zapewnił jednak, że ostatecznie prace budowlane znów mogą ruszać pełną parą. Firma ta przejęła również odpowiedzialność za wykonanie drugiej części projektu - zaprojektowania i wykonania ekspozycji, w dużym zakresie multimedialnej, która wypełni sale wystawowe. Do tej pory realizował ją drugi partner konsorcjum, który wycofał się z realizacji projektu.

Wykonawca zadeklarował jednocześnie podjęcie możliwych starań, by skompletować zespół pracowników merytorycznych odpowiadających za przygotowanie ekspozycji historycznej, która będzie w stanie spełnić oczekiwania projektanta prowadzącego autorski nadzór nad przedsięwzięciem. Kluczową kwestią w pracach nad znalezieniem rozwiązania problemu są również trwające starania marszałka województwa świętokrzyskiego o zgodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na przesunięcie terminu zakończenia projektu. Początkowo był on przewidywany na październik br. Jest to ważne, by nie stracić ponad 10-milionowego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mirosław Nizio tworzył m. in. tak udane projekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Żydów Polskich.

Całościowy koszt trwającego etapu prac budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu to ponad 21 mln zł. Dotacja samorządu województwa to ponad 6 mln zł.

Galeria zdjęć



Wreszcie przyspieszają prace przy rozbudowie Mauzoleum w Michniowie | 4

