

30 września 2007



## Za drogie Centrum Bajki

Ani zarządu województwa, ani gminy Pacanów nie stać na dołożenie do budowy kolejnych kilku milionów złotych. Pierwszego przetargu nie udało się rozstrzygnąć. Stanęły do niego tylko Mitex i Dorbud, zainteresowane wcześniej Condite i Kartel nie złożyły ofert.

Ani zarządu województwa, ani gminy Pacanów nie stać na dołożenie do budowy kolejnych kilku milionów złotych. Pierwszego przetargu nie udało się rozstrzygnąć. Stanęły do niego tylko Mitex i Dorbud, zainteresowane wcześniej Condite i Kartel nie złożyły ofert.

Propozycje tych dwóch pierwszych firm były jednak znacznie wyższe niż ok. 20-milionowy budżet przewidziany na inwestycję. Jedna z ofert była wyższa nawet o 15 mln zł. Dlatego gmina chce ogłosić drugi przetarg.

Jest jednak wielce prawdopodobne, że i drugi przetarg nie przyniesie rozstrzygnięcia.

- Myślę, że nasza oferta i tak była bardzo niska i korzystna. Nie widzę raczej możliwości, żeby zejść poniżej tej ceny - mówił po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu Andrzej Witkowski, dyrektor kieleckiego Mitekstu.

Pozostają więc dwa wyjścia: albo starać się do dodatkowe pieniądze, albo ograniczyć projekt inwestycji.

- Nie ma pieniędzy, żeby dołożyć do tej inwestycji. Ani w budżecie gminy, ani w kasie województwa. Tym bardziej że już sporo dołożyliśmy. Uważam jednak, że skoro tak wiele już zrobiliśmy, to teraz nie możemy odpuścić tego projektu - mówi marszałek Adam Jarubas, z którym rozmawiał już w tej sprawie wójt Pacanowa Wiesław Skop.

Dlatego - jeśli drugi przetarg nie zostanie rozstrzygnięty - najlepszym rozwiązaniem będzie ograniczenie projektu. - Staramy się zabezpieczyć na przyszłość. W razie czego siądziemy do negocjacji z projektantem - zapowiada wójt Skop.

- Ograniczenie nie powinno dotyczyć generalnie zakresu budowy, tylko materiałów. Wydaje mi się, że te, które zapisano w projekcie, można wymienić na tańsze - twierdzi marszałek Jarubas.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce